Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Cuyo P1- PROGRAMA DE ASIGNATURA			
Asignatura:	**Administración Gerencial y Económica**		
Profesor Titular:	**Ing. Jorge Ibañez**		
Carrera:	**Arquitectura**		
Año: 2016	**Semestre: Par**	**Horas Semestre: 45**	**Horas Semana: 3**

FUNDAMENTOS

- Despertar inquietud en los profesionales administradores de proyectos, a los efectos de lograr un uso eficiente de recursos escasos; producir más unidades de infraestructura y vivienda a un menor costo; administrar mejor, en especial al personal de la construcción y desarrollar un espíritu crítico e innovador orientado al logro de los puntos anteriores. Capacitar para aplicar herramientas de planificación, evaluación de gestión productiva y control para la administración eficiente del manejo de obras

OBJETIVOS

- Conocer los conceptos básicos de la Administración Gerencial y Económica de Proyectos y de las Organizaciones. Demostrar habilidad para aplicar métodos de organización y control, analizar e interpretar los resultados en casos sencillos. Manifestar interés para organizar los procesos de proyectos de obras civiles.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: La industria de la Construcción y la Empresa Constructora

1.1. Distintos tipos de Empresas
1.2. ***Características productivas de la industria de la construcción***
1.3. ***Aspectos generales de la construcción***
1.4. ***El proceso y el sistema productivo de la construcción***
1.5. La producción industrial y la construcción
1.6. El rol del arquitecto y del ingeniero en la administración de operaciones de construcción.
- ❖ El proceso de toma de decisiones

1.7. El desafío actual
1.8. Funciones profesionales, roles, responsabilidades, derechos y obligaciones

UNIDAD 2: Conceptos de Productividad en la Construcción

2.1. ***Conceptos básicos***
2.2. El trabajo
2.3. Factores que afectan la productividad de la construcción
- ❖ Factores que tienen un efecto negativo sobre la productividad
- ❖ Factores que tienden a mejorar la productividad

2.4. Causas de pérdidas de productividad
- ❖ Problemas de diseño y planificación
- ❖ Ineficiencia de la administración
- ❖ Métodos inadecuados de trabajo
- ❖ Grupos y actividades de apoyo deficientes
- ❖ Problemas del recurso humano
- ❖ Problemas de seguridad
- ❖ Problemas de los sistemas formales de control

2.5. Mejoramiento de la productividad

UNIDAD 3: Costos

3.1. ***Organización de costos***
3.2. Estimación de costos
- ❖ Estimación ascendente y descendente
- ❖ Técnicas de estimación

3.3. Histograma de recursos
- ❖ Sobre asignación de recursos

3.4. Presupuesto

Centro Universitario (M5502JMA), Ciudad, Mendoza. Casilla de Correos 405. República Argentina.
Tel. +54-261-4494002. Fax. +54-261-4380120. Sitio web: http://fing.uncu.edu.ar

- ❖ Línea base
- ❖ Problemas al presupuestar
- ❖ Integración entre alcance y presupuesto

3.5. Control presupuestario – Técnicas del valor ganado
- ❖ Costo presupuestado y líneas base
- ❖ Costo real devengado
- ❖ Valor del trabajo realizado
- ❖ Desvíos presupuestarios
- ❖ Índice de desempeño del costo (IDC)
- ❖ Índice de desempeño de agenda (IDA)
- ❖ Estimaciones de costos al finalizar el proyecto

3.6. Análisis de costos
- ❖ Costo total del estudio, gastos generales e ingresos calculados
- ❖ Composición del ingreso calculado
- ❖ Característica del costo de obra: directo e indirecto
- ❖ Costo – costo y costos accesibles

3.7. Análisis de Costo - costo
- ❖ Detalle de los ítems de una construcción
- ❖ Determinación de la composición de los mismos: cantidades de materiales y mano de obra
- ❖ Aporte de materiales
- ❖ Rendimiento de la mano de obra: tiempos elementales
- ❖ Costo horario de la mano de obra: jornal básico y salario resultante

3.8. Costos Accesorios
- ❖ Equipos afectados a obras
- ❖ Transporte, talleres y subcontratos

3.9. ***Costos Indirectos***
- ❖ Gastos Generales de obra: tipos posibles, formas de evaluar su incidencia en la obra
- ❖ Gastos Generales de Empresa
- ❖ Gastor Financieros: costo de capital, formas de disminuir el gasto financiero

UNIDAD 4: La Economía y la profesión

4.1. Elementos de matemática financiera: interés simple y compuesto. Amortización de deudas. Correcciones monetarias por inflación.

4.2. Indicadores económicos: TIR, VAN, Relación Beneficio-Costo (B/C), Tiempo de Recupero, VAE, CAE.

4.3. Toma de decisiones

4.4. Ordenamiento de proyectos

UNIDAD 5: Administración de Contratos

5.1. Sistemas de contratación
- ❖ Formas de ejecución de obras privadas y públicas
- ❖ Ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas de contratación

5.2. Licitación Pública y Privada
- ❖ Etapas del proceso licitatorio
- ❖ Intervención del profesional
- ❖ Sistemas de adjudicación
- ❖ Llamado a licitación, consultas, plazos para el estudio
- ❖ Requisitos para la presentación de las ofertas
- ❖ Acto de apertura o licitatorio
- ❖ Recepción de ofertas y cláusulas de rechazo
- ❖ Impugnaciones, observaciones y garantías

5.3. Contratación
- ❖ Criterios para la evaluación de propuestas
- ❖ Adjudicación y contrato
- ❖ Formas de construir las distintas garantías del contrato

Centro Universitario (M5502JMA), Ciudad, Mendoza. Casilla de Correos 405. República Argentina.
Tel. +54-261-4494002. Fax. +54-261-4380120. Sitio web: http://fing.uncu.edu.ar

- ❖ Funciones del Director Técnico de Obra, del Director de Estructura, de la Inspección, de la Supervisión y del Representante Técnico
- ❖ Confección de Actas de Obras

5.4. Certificación

- ❖ Acta de medición
- ❖ Confección de certificados de obra
- ❖ Distintos tipos de certificados según la forma de contratación
- ❖ Cuadros Comparativos de estado de obra
- ❖ Recepción Provisoria y Recepción Definitivas de obras
- ❖ Certificados especiales: Adelanto Financiero, Acopio, Variaciones de Precios, Intereses
- ❖ Variaciones de Precios: fórmulas de aplicación para el reconocimiento

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Autor	Título	Editorial	Año	Ejemplares en biblioteca
Titular de la Cátedra	Apuntes de clase			
Alarcón - Campero	Administración de Proyectos Civiles	Cat. de Chile	2014	5
Lledó - Rivarola	Gestión de Proyectos	ADEN	2012	5
Mario Chandía	Cómputo y Presupuesto		2010	2
Alarcón - Campero	Administración de Operaciones de Construcción	Católica de Chile	2012	5

Bibliografía complementaria

Autor	Título	Editorial	Año	Ejemplares en biblioteca
Vásquez Cabanillas	Auxiliar del Conductor de obras Edilicias		2010	
Guido - Clements	Administración exitosa de proyectos		2000	
Serpell Bley	Administración de Operaciones de Construc.		2014	
Rabouin	El sentido del liderazgo		2010	

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Uso de medios audio-visuales: pizarrón, proyección de diapositivas y videos.
- Medios interactivos: simulaciones y modelación aplicado a la resolución de casos de estudio.
- Uso aplicado de herramientas para el cómputo, planificación, presupuesto y control de obras y proyectos
- Incorporación de material de respaldo y atención de consultas específicas a través de la plataforma virtual de la UNCuyo, con soporte en los horarios de consulta estipulados por la cátedra y mediante correo electrónico.

NOTA: la dirección de correo electrónico para consultas y presentación de trabajos y tareas es jibanez@fing.uncu.edu.ar

EVALUACIONES (S/ Ord. 108-10_CS)

Indicar el sistema de evaluación de la cátedra, en el que se contemplen por ej., metodologías de evaluación, cantidad y calidad de las evaluaciones parciales de proceso y evaluación final (examen oral o escrito, práctica integradora, presentación de trabajos, monografías, coloquios, etc.); **condiciones para la acreditación:** examen final o promoción directa; y otras instancias de evaluación, tales como parciales, presentación de monografías, coloquios, etc.; posibilidad de recuperar algunas instancias de evaluación, cuántas y cuáles y, fundamentalmente, **explicitar los criterios de evaluación**, en concordancia con la Ordenanza 108-10_CS,

Criterios de evaluación:

- ***La Cátedra ha dispuesto que para el logro de la promocionalidad de la materia, los alumnos "no rinden" recuperatorio de los dos parciales que se tomen en el desarrollo de la misma.***

Alumno promocionado: requisito a cumplir "nota 7 (siete) de promedio final entre los dos parciales; aprobación de los trabajos prácticos y presentación y aprobación del T.P. Final"

Alumno regular: requisito a cumplir "nota 4 (cuatro) como mínimo en cada parcial y no llegar a cumplir con el punto anterior; aprobación de los trabajos prácticos y presentación y aprobación del T.P. Final ".

Alumno no regular: nota inferior a 4 (cuatro) o no aprobación de los trabajos prácticos o no presentación del T.P. Final.

Centro Universitario (M5502JMA), Ciudad, Mendoza. Casilla de Correos 405. República Argentina.
Tel. +54-261-4494002. Fax. +54-261-4380120. Sitio web: http://fing.uncu.edu.ar

Programa de examen

Bolilla 1 : Unidad 1 – Unidad 5
Bolilla 2 : Unidad 2 – Unidad 4
Bolilla 3 : Unidad 3 – Unidad 2
Bolilla 4 : Unidad 4 – Unidad 3
Bolilla 5 : Unidad 1 – Unidad 2
Bolilla 6 : Unidad 1 – Unidad 4
Bolilla 7 . Unidad 2 – Unidad 5
Bolilla 8 : Unidad 3 – Unidad 1
Bolilla 9 : Unidad 5 – Unidad 3

Centro Universitario (M5502JMA), Ciudad, Mendoza. Casilla de Correos 405. República Argentina.
Tel. +54-261-4494002. Fax. +54-261-4380120. Sitio web: http://fing.uncu.edu.ar