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Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Cuyo 

P1- PROGRAMA DE ASIGNATURA 

  Asignatura:   Administración de Proyectos y Operaciones 

  Profesor Titular:  Ing. Jorge L. MORENO 

 Carrera:  Ingeniería Civil - Ingeniería Industrial 

  Año: 2023 Semestre: 10° Horas Semestre: 75 Horas Semana: 5 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO 
Al acreditar el espacio curricular, el estudiante será capaz de: 
 Reconocer los proyectos civiles, sus tipologías, características principales y particularidades 

que los distinguen respecto de otras industrias 
 Aplicar las buenas prácticas de gestión integral de proyectos que consideran una adecuada 

definición, planificación, ejecución, control y cierre, y que posibilitan cumplir requerimientos y 
satisfacer expectativas. 

 Utilizar herramientas, técnicas y tecnologías para la gestión eficiente de los proyectos civiles. 
 Evaluar el desempeño de los proyectos en base al comportamiento de los indicadores y de sus 

variables relevantes para sustentar la toma de decisiones eficientes y oportunas 
 Conformar y gestionar equipos de proyectos capaces de administrar proyectos en forma 

eficiente y de manera autónoma, y abiertos al aprendizaje permanente 
 Emplear una comunicación efectiva con lenguaje técnico adecuado para sustentar la gestión y 

facilitar el desempeño de los equipos de proyectos   
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
El ingeniero civil como administrador de proyectos. Conceptos de organización. Proyectos en la 
ingeniería civil. Tipologías. Fases. Ciclo de vida. Características, variables relevantes. Desarrollo. 
Buenas prácticas de gestión de proyectos en la ingeniería civil. Procesos. Áreas de referencia. 
Alcance, planificación, costos, riesgos, comunicaciones, interesados, aprovisionamientos, RRHH. 
Equipos de proyectos. Aspectos ambientales y de seguridad. Seguimiento y control de proyectos. 
Indicadores. Informes de desempeño. Nuevas tendencias de gestión, enfoques y tecnologías. Uso 
de herramientas específicas de soporte a la gestión 
 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

1.A. Antecedentes y conceptos generales. 

 Antecedentes y estado actual del proceso de Administración.   

 Conceptos generales, elementos. Planificación. Organización. Dirección. Control  

 Nuevas filosofías y técnicas de administración. Su vinculación con los proyectos. 

 La Dirección de Proyectos como especialidad. 

1.B.  Fundamentos de la Gestión de Proyectos  

 Proyectos: definición, descripción, características principales.  

 Componentes básicos Aspectos distintivos.  

 Ciclo de vida y agregación de valor.  Etapas. Variables relevantes. 

 Estándares y mejores prácticas. Grupo de procesos. Áreas del conocimiento. Estándares 
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del Project Management Institute (PMI). Tipologías. Complejidad. 

UNIDAD 2: INTERESADOS. DEFINICIÓN DEL PROYECTO. GESTIÓN DEL ALCANCE 

2.A. Gestión de interesados del proyecto 

 Definición. Identificación de interesados. Clasificación y categorización. Registro.  

 Requerimientos y expectativas. Matriz de trazabilidad de requisitos.  

 Actividades específicas de control. Informes de cumplimiento de requisitos. 

2.B.   Definición del proyecto. Gestión del Alcance del proyecto 

 Requisitos. Objetivos. Producto del proyecto. Descripción.  

 Definición del Alcance del proyecto. Gestión del alcance en proyectos. Procesos. 

 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Diccionario EDT. Línea base del alcance.  

 Verificación del alcance. Control en el alcance. Cambios: evaluación, validación y 
comunicación. 

UNIDAD 3: GESTIÓN DEL PLAZO Y COSTOS EN PROYECTOS 

3.A.  Planificación. Gestión del plazo en proyectos 

 La planificación en proyectos. Programa maestro. Hitos  

 Procesos y herramientas de planificación. Diagramas de red. Carta Gantt.  

 Análisis, asignación y balance de recursos. Línea base del plazo. 

 Seguimiento y control del plazo. Identificación y evaluación de cambios. Validación y 
comunicación. 

3.B. Gestión de los costos del proyecto  

 Costos en proyectos. Definición. Evaluación. Estimación.  

 Presupuesto de proyectos. Curva “S”. Línea base del costo. Flujos de caja  

 Control de costos. Cambios. Validación y comunicación 

 Conceptos sobre financiamiento y rentabilidad, y su aplicación a la gestión de proyectos. 

UNIDAD 4: ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. RECURSOS. RECURSOS HUMANOS  

4.A. Recursos del proyecto. Organización 

 Recursos requeridos por el proyecto. Definición. Criticidad 

 Estructuras organizacionales aplicables a proyectos. Casos. 

 El Director del Proyecto. Responsabilidades. Capacidades. Liderazgo 

4.B.  Recursos humanos  

 Gestión del RRHH en proyectos. Su rol relevante para el desempeño de los proyectos. 

 Conformación de equipos de de proyectos. Roles y responsabilidades. Competencias. Matriz 
de responsabilidades. 

 Desarrollo de equipos de proyectos. Evaluación de desempeño. 

UNIDAD 5: GESTIÓN DE LOS APROVISIONAMIENTOS 

5.A.  Gestión de los aprovisionamientos  

 Gestión de los suministros en proyectos. Procesos. Materiales e insumos Identificación de 
los aprovisionamientos críticos. Recursos. Control de aprovisionamientos.  

 Proveedores. Selección y Evaluación. Evaluación del desempeño.  

5.B. Administración de Contratos 

 Contratos. Tipos y selección de contratos. Riesgos asociados a los contratos. 

 Gestión de los contratos. Manejo de cambios. Reclamos.  
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UNIDAD 6: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROYECTOS 

6.A. Calidad en proyectos 

 Calidad. Conceptos modernos de la calidad.  

 Calidad en proyectos. Definición. Alcance. Procesos involucrados 

6.B. Gestión de la calidad en proyectos 

 Gestión de calidad en proyectos. Procesos. Planes de calidad del proyecto. 

 Componentes críticos respecto de la calidad del proyecto. Herramientas de calidad a aplicar 
al proyecto. Control de calidad. Costos de calidad. 

 Mejoramiento de procesos asociados a la calidad y el desempeño de los proyectos. 
Seguimiento y control de calidad. Indicadores de desempeño.  

UNIDAD 7: GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS 

7.A.  Riesgo en proyectos  

 Riesgo e incertidumbre en proyectos. Conceptos y definiciones.  

 Detección e incidencia en proyectos. Incidencia en el proceso de toma de decisiones  

7.B.  Gestión del riesgo en proyectos  

 Procesos de la gestión del riesgo en proyectos.  

 Identificación, análisis de riesgos. Probabilidad (P) e impacto (I). Matriz de P e I 

 Respuesta al riesgo. Ejecución de respuestas. Contingencias. Seguimiento y control de 
riesgos. 

UNIDAD 8: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN PROYECTOS 

8.A. Gestión de las Comunicaciones.  

 Comunicación. Su importancia en los proyectos.  

 Gestión de las comunicaciones en proyectos. Modalidades. Canales. Reportes e informes 

 Sistemas de información. Uso de la tecnología en comunicaciones. 

8.B.  Control de las comunicaciones 

 Modalidad. Periodicidad. Alcance 

 Reportes e informes. Composición. Buenas prácticas. 

UNIDAD 9: GESTIÓN EFICIENTE DE PROYECTOS 

9.A.  Gestión de la Integración de los proyectos. Dirección Eficiente de Proyectos  

 Gestión de la integración. Procesos. 

 Cambios. Gestión de cambios. Sistema integrado de control de cambios 

 Seguimiento y control del proyecto. Definición y uso de indicadores. Informes de desempeño. 

 Buenas prácticas asociadas a la administración eficiente de proyectos.  

 Conflictos. Resolución de conflictos en proyectos. 

9.B. Aspectos ambientales y de seguridad en proyectos 

 Impacto ambiental de los proyectos. Aviso de proyecto. Estudio de Impacto Ambiental. 
Implementación de acciones de mitigación en la ejecución y la operación. 

 Adecuación y aplicación de pautas y premisas vinculadas a la higiene y seguridad en 
proyectos. Acciones. Buenas prácticas.  

9.C. Gestión Ágil de proyectos 

 Definición. Alcance. Modalidad y ámbito de aplicación. 

 Metodologías ágiles. Scrum. Ciclo de vida. Roles. Fases. Framework. Buenas prácticas. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANAZA 

La metodología de enseñanza establecida para el presente ciclo lectivo considera los siguientes 
aspectos:  

 Clases expositivas y participativas, con análisis y discusión de casos y/o análisis de proyectos 
específicos.  

 Aplicación de conceptos y herramientas de aplicación vinculadas a cada uno de los temas 
tratados, sobre la base de ejemplos y casos.  

 Desarrollo de aplicación práctica grupal sobre proyectos afines a las carreras. Seguimiento de 
los trabajos grupales. 

 Lectura e investigación sobre temáticas específicas, sobre textos, publicaciones y/o artículos 
o contenidos de la web. 

 Atención de consultas específicas relacionadas al contenido de las clases o de los trabajos 
grupales, a través de la plataforma virtual, el correo electrónico o en los horarios de consulta 
estipulados por la cátedra. 

 Uso de la plataforma virtual para disposición de contenidos de base y material complementario 
como lecturas, tareas, aplicaciones, casos y ejemplos. También se utilizará dicha plataforma 
para evaluaciones, para que los estudiantes puedan “subir” resoluciones o trabajos realizados 
o para disponer de un foro de debate que permita intercambiar perspectivas y opiniones.   

 Presentación y defensa de trabajos grupales. Evaluación y coloquio.  

Importante: los trabajos que no sean presentados en las fechas acordadas, no serán considerados 
válidos. Para ello cada alumno deberá verificar titularidad y fecha de envío de cada trabajo. 

 

Actividad 
Carga horaria por 

semestre 

Teoría y resolución de ejercicios simples 35 

Formación práctica 

 Formación Experimental – Laboratorio 0 

 Formación Experimental - Trabajo de campo 0 

 Resolución de problemas de ingeniería 15 

 Proyecto y diseño 25 

                                                                 Total    75 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

Autor Título Editorial Año 
Ejemplares 

en biblioteca 

Sarmiento-Rojas, Jorge 
Andrés 

Gerencia de proyectos e 
interesados  

Tunja : Edit
orial UPTC,  

2020 
https://elibro.
net/ereader/si
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duncu/19393
0 

Sarmiento-Rojas, Jorge 
Andrés 

Gestión de proyectos aplicada al 
PMBOK 6ED 

Tunja : Edit
orial 

UPTC, 202
0. 

2020 

https://elibro.
net/ereader/si
duncu/19394

3 

Aceves Salmón, Pablo. 
Administración de proyectos : 

enfoque por competencias 

México 
D.F. : 
Grupo 

Editorial 
Patria 

2018 
https://elibro.
net/ereader/si
duncu/40534 

Montoya Vallecilla, 
Jorge Olmedo 

MS Project aplicado a obras de 
construcción 

Ibagué : 
Universidad 
de Ibagué, 

2018. 

2018 

 https://
elibro.net/ere
ader/siduncu/

117762 

Toro López, Francisco. 
Indicadores y tableros de control 

de proyectos 

Bogotá : 
Ediciones 
de la U, 
2016. 

2016 
https://elibro.
net/ereader/si
duncu/70257 

Project Management 
Institute Standards 
Committe.  

Una Guía a los Fundamentos de la 
Dirección de Proyectos. PMBoK 
Guide.  

PMI Stc. 2013 
2008 

1 
3 

Buchtik, Liliana 

Secrets to mastering the wbs in 
real world projects / the most 
practical approach to work 
breakdown structures 

Montevideo 
Uruguay 
Buchtik 
Global 

2009 1 

Jack Gido-James P. 
Clements. 

Administración exitosa de 
proyectos. 3º Edición 

Thomson -
C. Learning 

2007 1 

Jack Gido-James P. 
Clements. 

Administración exitosa de 
proyectos. 5º Edición 

México, 
D.F. : 
Cengage 
Learning 

2013 

https://elibro.
net/es/ereade
r/siduncu/932

20/ 

Ted Klastorin. 
Administración de Proyectos. 1º 
Edición 

Alfaomega  2005 2 

J. Davidson Frane 
La Dirección de Proyectos en la 
organización. 1ra.Ed. 

Granica 2005 1 

Angel Diaz Martin El arte de dirigir proyectos. 2da.Ed Alfaomega 2007 1 

Domingo Ajenjo, A Dirección y Gestión de Proyectos Alfaomega 2005 2 

Sydney M Levy 
Project Management in 
Construction 

McGraw-
Hill. 

2007 1 

Montoya Vallecilla, 
Jorge Olmedo 

MS Project aplicado a obras de 
construcción  

Universidad 
de Ibagué,  

2018 

https://elibro.
net/es/ereade
r/siduncu/117

762/ 

Lledó, Pablo 
Rivarola, Gustavo 

Gestión de Proyectos 
Pearson P. 
Hall 

2007 5 

Sarmiento Rojas, Jorge 
Andrés. 

Gestión de proyectos aplicada al 
PMBOK 6ED / 

 Editorial 
UPTC. 

2020 

https://elibro.
net/ereader/si
duncu/19394

3 
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Alfredo Serpell Bley - 
Luis F. Alarcón 
Cárdenas.  

Planificación y Control de 
Proyectos. 

Ediciones 
U.C.de 
Chile. 

2001 2 

Serpell Bley, Alfredo 
Administración de operaciones de 
construcción 

México, 
D.F. : 
Alfaomega 

2002 1 

Harold Kerzner 
Project Management a Systems 
Approach to planning, scheduling 
and controlling. 9º Ed. 

Ed. John 
Wiley & 
Sons Inc. 

2006 1 

Esterkin, José 
La Administración de Proyectos en 
un ámbito competitivo. 1ra. Ed. 

Thomson 2007 1 

Mario Campero Q. – 
Luis F. Alarcón 
Cárdenas.  

Administración de Proyectos 
Civiles.  

Ediciones 
P.U.C.de 
Chile  

1999 6 

Davidson Frame, J. 
La dirección de proyectos en las 
organizaciones : cómo utilizar bien 
el tiempo, las técnicas y la gente 

Buenos 
Aires : 
Granica 

2005 1 

Díaz Martín, Ángel El arte de dirigir proyectos 
México, 
D.F. : 
Alfaomega 

2007 1 

Esquembre - Baides 
Calderaro - Caselles 
Ferrero - Garay 
Martínez - Palmés 
Rivarola - Varela 

Dirección profesional de 
proyectos : guía examen PMP 

Buenos 
Aires 
Pearson 
Education 

2009 2 

 

Bibliografía complementaria 

Autor Título Editorial Año 
Ejemplares 

en biblioteca 

Sapag Chain, Nassir 
Proyectos de inversión : 
formulación y evaluación 

Naucalpan 

de Juárez : 

Pearson 

Education 

2007 2 

Ortega Castro, Alfonso Proyectos de inversión 
Cia. Ed. 
Continental 

2006 1 

Martínez Montes, G. 
Pellicer Albiñana, E. 

Organización y Gestión de 
Proyectos y Obras. 1ra- Ed. 

Editorial 
McGraw-
Hill. 

2007 1 

Carrasco, Silvia 
Stronati, Adriana 
Mennella, Patricia 

Gerenciamiento de Proyectos y 
Obras. 1ra. Ed. 

Ed. 
Arquitectos 
Asociados 

2006 1 

 Sapag Chain, Nassir. 
 Preparación y evaluación de 
Proyectos.   4º Edición 

 Editorial 
McGraw-
Hill.  

 2003 5  

Chiavenato, I.  
Administración de Recursos 
Humanos. 5º Edición. 

Editorial 
McGraw-
Hill. 

2000 6 
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Salvarredy - García 
Fronti 

Gestión de proyectos para la 
construcción utilizando Microsoft 
Excel, Microsoft Project y Autocad 
Análisis, proyecto y dir. de obras 

Buenos 
Aires : 
Omicron 
System 

2008 2 

 

EVALUACIONES 

Componentes y criterios de evaluación: 

 Evaluación continua sobre la base de cuestionarios y coloquios, acorde a los temas dados en las 
clases programadas. 

 Trabajos grupales integradores, acorde a las pautas específicas provistas, que requieren de la 
aplicación de las temáticas desarrolladas en las distintas clases. Los avances de los trabajos 
grupales deben ser presentados, para el análisis y seguimiento por parte de los docentes de la 
cátedra dentro de los 14 días posteriores al dictado de la clase respectiva. 

Calificación 

Se calificará con una nota individual acorde a los siguientes componentes. 

Evaluaciones  

Posterior al dictado de las clases se tomarán evaluaciones tipo cuestionarios individuales o 
coloquio personal o grupal acorde a la temática desarrollada.  

Para aprobar estas evaluaciones deberá obtenerse una calificación mínima de seis (6). Cada 
evaluación tendrá una sola instancia de recuperación.  

Para obtener la regularidad, cada evaluación debe estar aprobada con la calificación mínima de 
seis (6) por cada evaluación 

Para aspirar a la promoción, todas las evaluaciones deben estar aprobadas y deberá obtenerse 
una calificación mínima de siete (7) como promedio de todas las evaluaciones.  

La Evaluación Continua tendrá un ponderación del 60% en la calificación final 

Trabajo grupal integrador 

Los trabajos grupales integradores se calificarán acorde a las pautas y recomendaciones 
establecidas y formalmente comunicadas a los alumnos.  

Para aprobar, estos trabajos deberán obtener una calificación mínima será de seis (6).  

Para aspirar a la promoción, estos trabajos deberán obtener una calificación general mínima de 
siete (7). Esta evaluación tendrá un ponderación del 40% en la calificación final. 

Promoción y regularidad 

Promoción 

Para poder promocionar la materia, los alumnos deberán: 

 Tener una asistencia a clases igual o mayor del 75% 

 Obtener una calificación global igual o superior a siete (7) de acuerdo a la ponderación 
establecida para las evaluaciones (evaluación continua y evaluación del trabajo grupal 
integrador). Además, cada componente debe tener una calificación igual a superior a la 
establecida (7).  

Regularidad 
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Los alumnos que no alcancen la promoción pero que cumplimenten las siguientes exigencias, 
quedarán en carácter de alumnos regulares: 

 Tener una asistencia a clases igual o mayor al 75% 

 Obtener una calificación general igual o mayor a seis (6)  en cada uno de los componentes. 

Los alumnos regulares deberán tener el trabajo final aprobado y rendir examen final en las fechas 
establecidas en el calendario de exámenes de la Facultad para aprobar la asignatura. En esta 
instancia se evaluará, en forma escrita u oral, el aprendizaje de los conceptos teóricos y su 
aplicación, respectando lo establecido en la Ord.108-2010 CS. 

Libres 

Los alumnos libres por pérdida de regularidad deberán adecuar y/o completar el trabajo integrador 
para poder acceder a rendir examen final. En este caso, los docentes de la cátedra indicarán las 
adecuaciones a realizar sobre el trabajo integrador. 

Consultas  

Presencial o virtual a través del medio específicamente designado a tal fin 

Contactos (correo electrónico de docentes):   

Ing. Jorge L. Moreno: jorge.moreno@ingenieria.uncuyo.edu.ar 
Ing. Hugo Tapia: hugo.tapia@ingenieria.uncuyo.edu.ar 

 

Programa de examen 

Bolilla 1: Temas: 1A – 2B – 3A – 4B – 5B – 6A – 7A  

Bolilla 2: Temas: 1B – 3B -  4A – 5A – 6B – 7B – 8B  

Bolilla 3: Temas: 2A – 3A – 4B - 5B – 6A – 7B – 9C 

Bolilla 4: Temas: 2B – 3B – 5A – 6B – 7A– 8B – 9A  

Bolilla 5: Temas: 1B –  2B – 3B – 5A – 7B – 8A – 9A 

Bolilla 6: Temas: 2A – 3A – 4B – 6B – 7A – 8B – 9C  

Bolilla 7: Temas: 2B – 3B – 4A – 5B – 6A – 7B – 9A 

Bolilla 8: Temas: 2A – 3A – 4B – 5A – 6B – 8A  – 9B  

Bolilla 9: Temas: 2B – 3B – 4B - 5B – 7A – 8B – 9C 

 
 
 
 

Mendoza, 01 de agosto de 2023 
                                                                                                                            Ing. Jorge Luis Moreno 

                                                                                                                                        Profesor Titular 
 
 

 


